









**Стан реалізації проектів в рамках програми “Український Донецькій куркуль”
на 01.08.2018**

№ п/п	Фізична особа – підприємець/ назва проекту	Стан реалізації проекту	Фото до реалізації проекту	Фото станом на 01.08.2018	Кількість створених нових робочих місць в рамках реалізації проекту		Сума надходжень до місцевого бюджету від реалізації проекту, тис. грн Станом на 01.08.2018
					До реалізації проекту	Станом на 01.08.2018	
1	2	5	6	7	8	9	10
1	Яковленко Наталія Олександрівна/ «Надання медичних послуг населенню - Клініка литотрипсії та ендouroлогії»	Закінчені будівельні роботи з монтажу гіпсокартонних стель, фарбування стін та облаштування їх плиткою. Закуплено будівельні матеріали. Вимощено тротуарною плиткою прилеглу територію.			-	-	-
2	Рудницький Ростислав Станіславович/ «Виробництво комбікорму та опалювальних пілет»	Придбано обладнання з переробки зерна . Закуплено гранулятор ГKM, сировина для комбікорму. Виробляється 15 різновидів комбікорму, закуплені додаткові матриці до гранулятора.	*	*	*	Створено 1 робоче місце	*
3	Христов Руслан Анатольович/ «Центр ендоскопії в місті Слов'янську»	Закуплено обладнання і медичні меблі для поступової комплектації медичного закладу, тривають роботи з реконструкції приміщень, виконано облаштування сходових поручнів кованим металом, проведені роботи з монтажу відеонагляду, виконана бетонна стяжка крильця. Продовжуються будівельно-монтажні роботи всередині приміщення.			-	-	-

4	Требесов Володимир Олександрович/ «Виробництво Конопіци – Новий напрямок в індустрії піци. Арт –кафе «Атмосфера»	Орендовано додатково літню терасу на 60 місць закінчені роботи по ремонту, дизайну; закуплено обладнання, придбаний дитячий лабіринт, батут. Забезпечується реалізація продукції Арт-кафе піцерії.	-		-	Створено 4 робочих місця	Фактичне надходження податків і зборів з початку реалізації проекту 21,6 тис. грн.
5	ТОВ Промислово – торгівельна компанія «СХІД»/ «Виробництво фарфорових ізоляторів, кислотостійких керамічних цегли та плитки».	Закуплена та встановлена газова піч «ТермоГаз»; зроблена пере футеровка та фарбування газової печі, зроблено систему рельс для завантаження- розвантаження печі; збудовані зовнішній та внутрішній газопроводи до печі, вузли обліку газу та редукування газу. Встановлено обладнання для формовки опорної групи ізоляторів та оправочний станок	-		10	17	Фактичне надходження податків і зборів з початку реалізації проекту 71,3 тис. грн.
6	ФОП Шевченко Євген Геннадійович/ «Модернізація цеху з виробництва паливної брикети»	Закуплено прес-екструдер. Налагоджена лінія виробництва брикет. Закуплена сировина для виробництва. Відбувається виробництво паливної брикети	-		-	Створено 4 робочих місця	Інформація відсутня
7	ФОП Мірошніченко Тетяна Вікторівна / «Виробництво вишивки на промисловій вишивальній машині Ricoma RCV-1204 CYN»	Куплено парогенератор	-	-	-	-	-
8	ФОП Холявка Ігор Богданович/ «Міні пекарня»	Придбано, встановлено та введено в експлуатацію обладнання міні-пекарні. Розпочато реалізація виробів власного виробництва	-		5	7	Інформація відсутня

9	ФОП Разживін Віктор Миколайович/ «Розвиток культурного формату «Книгарня Є»	Виконані будівельно-монтажні роботи вхідної групи, придбані антикравдіжні системи, меблі, вивіска, оргтехніка, товари для облаштування дитячого куточка. В книгарні відкриті та працюють зали.	-		-	Створено 2 робочих місця	Фактичне надходження податків і зборів з початку реалізації проекту 23,8 тис. грн.
10	ТОВ Медичний центр «Клініка репродуктивної медицини доктора Айзатуловой»/ «Вирішення проблеми безпліддя родин репродуктивного віку	Придбано газовий інкубатор настільний	-	-	24	25	Фактичне надходження податків і зборів з початку реалізації проекту 68,2 тис. грн.

* відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних», враховуючи заяву на відмову у публікації інформації щодо реалізації проекту, інформація відсутня.