Зміст
                                                                                                               Сторінка
	1
	Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми
	

	2
	Фінансовий план використання коштів для  виконання  інвестиційної програми 
	

	3
	Фінансовий план використання коштів для  виконання  інвестиційної програми та  їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
	

	4
	Пояснювальна записка
	

	4.1.
	Вступ
	

	4.2
	Загальна характеристика  підприємства 
	

	4.2.1
	Характеристика технічного стану котелень та котельного обладнання.
	

	4.2.2
	Характеристика технічного стану теплових мереж
	

	4.3.
	Джерела фінансування інвестиційної програми
	

	4.4.
	Технічний розвиток підприємства на період дії інвестиційної програми. Виробництво теплової енергії
	

	4.4.1
	Закриття котельні «МКР №1» з перепідключенням споживачів на котельню «МКР №2» із заміною обладнання, м.Костянтинівка
	

	4.4.2.
	Закриття котельні «Центральна №1» з перепідключенням споживачів на котельню «Центральна №2» із заміною обладнання, м.Костянтинівка
	

	4.4.3.
	Заміна обладнання котельні «МКР Північний» з відновленням температурного режиму роботи теплових мереж, м. Костянтинівка
	

	4.4.4.
	Реконструкція котельні №3 з переводом споживачів на альтернативні види палива (пелети), с.Урзуф
	

	4.4.5.
	Реконструкція котелень №1, №2, №5 з переводом споживачів на альтернативні види палива (пелети), смт. Мангуш
	

	4.4.6.
	Відновлення роботи когенераційної установки на котельні №24 «Хімік», м.Слов’янськ
	

	4.4.7.
	Реконструкція системи димовидалення котельні «Житомирська», м.Костянтинівка
	

	4.4.8
	Реконструкція системи димовидалення котельні №10, м. Часів Яр
	

	4.5.
	Аналіз економічної ефективності заходів інвестиційної програми підприємства
	

	5
	Додатки та таблиці до пояснювальної записки
	

	6
	Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних
	

	7
	Баланс (Звіт про фінансовий стан) підприємства за 2017-2018 роки
	

	8
	Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) підприємства за 2017-2018 роки
	









4. Пояснювальна записка до інвестиційної програми 
ОКП «Донецьктеплокомуненерго» на 2019 рік
4.1. Вступ.
Інвестиційна програма обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» розроблена відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання (далі – Порядок), затвердженого Постановою НКРЕКП від 31.08.2017 №1059.
Кошти на реалізацію заходів, передбачених інвестиційною програмою відокремлюються    на поточному рахунку, відкритому  підприємством згідно Постанови КМУ від 9.09.2013 №750.
Мета   інвестиційної програми -  за рахунок інвестиційної складової в тарифі: 
· вдосконалення процесу  виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;
· оновлення теплогенеруючого обладнання;
· зниження обсягів споживання енергоресурсів;
· забезпечення якісними послугами з централізованого теплопостачання
споживачів підприємства.
Основне завдання інвестиційної програми:
· вдосконалення режимів роботи теплогенеруючого обладнання;
· закриття енергоємних котелень із завищеними встановленими потужностями з переключенням споживачів на котельні з надлишковими потужностями;
· перевід котелень на альтернативні види палива;
· забезпечення економії енергоресурсів при виробництві та транспортуванні теплової енергії, підвищення ефективності виробництва,  зменшення технологічних витрат та втрат;
· покращення якості надаваємих послуг.  
Загальна кошторисна вартість програми – 14 613,0 тис.грн. без ПДВ, у тому числі:
· Амортизаційні відрахування – 14 613,0 тис.грн.
Загальна кошторисна вартість заходів, зазначених у програмі, надана орієнтовно з приводу того, що остаточні ціни закупівель обладнання та матеріалів визначатимуться на конкурентних засадах відповідно до вимог чинного законодавства про здійснення закупівель відповідно п.8 Розділу 2 Порядку.
Строк дії інвестиційної програми – з 01.01.2019 р. до 31.12.2019 р.

4.2. Загальна характеристика  підприємства.
До складу підприємства на контрольованій українською владою території входять 8 виробничих одиниць, що здійснюють ліцензійну діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, а саме: 
ВО «Волновахаміжрайтепломережа»
ВО «Дзержинськтепломережа»
ВП ВО «Димитровтепломережа»
ВО «Дружківкатепломережа»
ВО «Костянтинівкатепломережа»
ВО «Краматорськміжрайтепломережа»
ВО «Краснолиманськатепломережа»
ВО «Слов’янськтепломережа»
Підприємство має наступні ліцензії:
· Ліцензія   НКРЕКП на  виробництво теплової  енергії від 31.03.2015 р. серії АЕ № 642506;
· Ліцензія   НКРЕКП  на  транспортування   теплової енергії  магістральними  та  місцевими (розподільчими)   тепловими   мережами  від 31.03.2015 р. серії АЕ №642504;
· Ліцензія  НКРЕКП  на  постачання  теплової  енергії від 31.03.2015 р. серії АЕ №642507;
· Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України на господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури від 27.04.2015 р. серія АЕ №640218.

4.2.1. Характеристика технічного стану котелень та котельного обладнання.
Виробничі одиниці на підконтрольній українській владі території  експлуатують 181 котельню, які знаходяться на балансі  підприємства, та 8 котелень, що знаходяться в оперативному управлінні.
По типам палива:
184 – газових котелень 
5 – котелень на твердому паливі
Встановлена  потужність  котелень, що експлуатуються 1360,859  Гкал/год. Підключене навантаження – 505,4 Гкал/год.  Завантаженість котелень складає 37%.  
В котельнях підприємства експлуатуються  524  котли тепловою продуктивністю від 0,1 до 20 Гкал/год. 
Споживачі підприємства:
·  3105  житлових  будинків з  опалювальною  площею  5591,18 тис.м2;
·  120910  особові  рахунки  (фізичні  особи);
·  2222  організації  з  опалювальною  площею  1437,94 тис.м2.

4.2.2. Характеристика технічного стану теплових мереж.
Станом на 1.01.2019 р. на балансі підприємства знаходиться – 417,25 км теплових  мереж  (у  двотрубному  вирахуванні), з них – 98 (23%) км каналу  попередньо ізольованих труб. 
4.3. Джерела фінансування інвестиційної програми.
План інвестицій наведено в таблиці 1.
                                                                                                                                        Таблиця  1
	Джерела фінансування
	Всього, тис. грн. без ПДВ

	Власні кошти
	14 613,0 

	Залучені кошти
	 -

	Кредити
	 -

	Іноземні інвестиції
	 -

	Технічна допомога (гранти)
	 -

	Інші (розшифрувати)
	 -

	Усього
	14 613,0



Загальна кошторисна вартість програми – 14 613,0 тис.грн. без ПДВ, у тому числі:
· Амортизаційні відрахування – 14 613,0 тис. грн. (100 %)
Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми в залежності від реалізації теплової енергії  на термін дії з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.   наведено в Таблиці 2.

    Таблиця 2
Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми
	№ з/п
	Показники капіталовкладень
	 тис. грн., без ПДВ
	Всього, тис. грн.
 

	
	
	2019
	

	
	
	1 кв.
	%
	2 кв.
	%
	3 кв.
	%
	4 кв.
	%
	

	1
	Обсяг капіталовкладень
	8661,13
	59,27
	352,17
	2,41
	16,07
	0,11
	5583,63
	38,21
	14613,0

	2
	Джерела фінансування:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Власні кошти, в т.ч.
	8661,13
	59,27
	352,17
	2,41
	16,07
	0,11
	5583,63
	38,21
	14613,0

	2.1.1
	операційні витрати
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	амортизаційні відрахування, в т.ч.:
	8661,13
	59,27
	352,17
	2,41
	16,07
	0,11
	5583,63
	38,21
	14613,0

	
	Бюджет та інші
	1559,00
	59,27
	84,52
	2,41
	16,07
	0,11
	915,22
	38,21
	2574,81

	
	населення
	7102,13
	59,27
	267,65
	2,41
	0,00
	0,11
	4668,41
	38,21
	12038,19

	2.1.3
	прибуток від ліцензованої діяльності, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет та інші
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	населення
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	залучені кошти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	кредити
	 
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	2.2
	Іноземні інвестиції
	 
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	2.3
	Технічна допомога (гранти)
	 
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	2.4
	Інші 
	 
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 



4.4. Технічний розвиток підприємства на період дії інвестиційної програми
Виробництво теплової енергії
4.4.1. Закриття котельні «МКР №1» з перепідключенням споживачів на котельню «МКР №2» із заміною обладнання, м.Костянтинівка
Проектом передбачено оптимізацію системи теплопостачання мікрорайонів №1 та №2 у місті Костянтинівка шляхом переключення споживачів котельні «МКР №1» на котельню «МКР №2» в зв’язку з невеликою відстанню котелень одна від одної, наявною надлишковою потужністю котельні «МКР №2» та можливістю монтажу теплових мереж (перемички) з використанням труб в пінополіуретановій ізоляції – 200 м.п. Разом з тим, передбачається заміна обладнання та відновлення проектної схеми роботи котельні «МКР №2», а саме:
· заміну циркуляційних насосів та встановлення рециркуляційних насосів;
· відновлення системи деаерації шляхом встановлення сучасного обладнання;
· відновлення проектної схеми роботи котельні та теплових мереж; 
· встановлення вузлів управління у всіх споживачів; 
· ізоляцію зовнішніх теплових мереж, ізоляцію транзитних теплових мереж;
· виконання робіт з еколого - теплотехнічної наладки котлів. 
	№ з/п
	Технічні характеристики котелень
	котельня «МКР №1» 
	котельня «МКР №2»

	1
	Встановлена потужність, Гкал/год
	16,6
	23,1

	2
	Підключене навантаження, Гкал/год
	5,807
	9,164

	3
	Тип котла, од.
	ТВГ-8М – 2 од.
	ТВГ-8М – 2 од., КВГ– 7,56-150- 1од.

	4
	 Сумарна робоча потужність електричного обладнання, тис. кВт
	120,0
	240,0

	5
	Довжина теплових мереж, км. кан
	4,484
	8,551

	6
	Температурний графік котельні
	105-70
	105-70

	7
	Споживачі
	ж. будинки -22, школи – 1, інші-2
	ж.будинки -53, школи -2, д/сади -4, інші -2

	8
	Річне споживання енергоресурсів (2018 рік):

	 
	 

	9
	Газ, тис.м3
	1542,267
	2599,371

	10
	Електроенергія, тис.кВт
	411,024
	734,141

	11
	Вода, тис.м3
	13,694
	33,101


 
Роботи заплановано виконати господарчім способом.
Загальна сума витрат складає  2000,0  тис. грн. без ПДВ.
Економічний ефект від впровадження заходу наведено в Таблиці 3.
В результаті впровадження заходу витрати електроенергії будуть знижені на 317,0 тис. кВт на рік, природного газу на 78,58 тис. м3/рік, води на 0,1 тис. м3/рік.
Строк окупності  заходу  становить 16 місяців.
4.4.2. Закриття котельні «Центральна №1» з перепідключенням споживачів на котельню «Центральна №2» із заміною обладнання, м.Костянтинівка
Котельні знаходяться на одному технологічному майданчику та надають послуги з централізованого теплопостачання споживачам центральної частини міста. При цьому, приєднане навантаження котельні «Центральна №1» складає 37%, а котельні «Центральна №2» - 30% від встановленої потужності, на обох об’єктах теплопостачання встановлено енергоємне насосне обладнання, що призводить до перевитрат енергоресурсів. Таким чином, одночасна експлуатація котелень «Центральна №1» та «Центральна №2» є недоцільною. Враховуючи незадовільний стан будівлі котельні «Центральна №1» та наявність резерву потужності на котельні «Центральна №2», доцільно виконати оптимізацію системи теплопостачання шляхом виведення з експлуатації котельні «Центральна №1», приєднання усіх споживачів до одного джерела – котельні «Центральна №2» та здійснити її часткову модернізацію: 
· заміну циркуляційних насосів та встановлення рециркуляційних насосів;
· відновлення системи деаерації шляхом встановлення сучасного обладнання;
· відновлення проектної схеми роботи котельні та теплових мереж; 
· встановлення вузлів управління у всіх споживачів; 
· ізоляцію зовнішніх теплових мереж, ізоляцію транзитних теплових мереж;
· виконання робіт з еколого - теплотехнічної наладки котлів. 
	№ з/п
	Технічні характеристики котелень
	котельня «Центральна №1» 
	котельня «Центральна №2»

	1
	Встановлена потужність, Гкал/год
	14,8
	24,9

	2
	Підключене навантаження, Гкал/год
	5,43
	7,36

	3
	Тип котла, од.
	ТВГ-8М – 1 од., КВГ– 6,5 - 1од.
	ТВГ-8М – 3 од.

	4
	 Сумарна робоча потужність електричного обладнання, тис. кВт
	180,0
	170,0

	5
	Довжина теплових мереж, км. кан
	5,59
	7,48

	6
	Температурний графік котельні
	95-70
	95-70

	7
	Споживачі
	ж. будинки -34, школи-1,  д/сади-1, лікарня-1, інші-5
	ж.будинки -52, д/сади -2, лікарні–1,  інші -4

	8
	Річне споживання енергоресурсів (2018 рік):

	 
	 

	9
	Газ, тис.м3
	1321,339
	1922,884

	10
	Електроенергія, тис.КВт
	673,269
	787,458

	11
	Вода, тис.м3
	33,717
	35,353



Роботи заплановано виконати господарчім способом.
Загальна сума витрат складає  3614,0  тис. грн. без ПДВ.
Економічний ефект від впровадження заходу наведено в Таблиці 3.
В результаті впровадження заходу витрати електроенергії будуть знижені на 718,0 тис. кВт на рік, природного газу на 78,0 тис. м3/рік, води на 0,13 тис. м3/рік.
Строк окупності  заходу  становить 16 місяців.
4.4.3. Заміна обладнання котельні «МКР Північний» з відновленням температурного режиму роботи теплових мереж, м. Костянтинівка
Котельня «МКР Північний» надає послуги з централізованого теплопостачання споживачам: ж. будинки – 55, д/сади – 1, лікарні – 1, інші – 2. Встановлена потужність котельні – 19,5 Гкал/год, підключене навантаження – 8,93 Гкал/год. Встановлено  котли КВГ-7,56 - 3 од. Останні 15 років температурний режим роботи котельні «МКР Північний» складає 105-700С, при цьому температурний режим котлів, передбачений заводом – виробником, складає 130-700С. 
Таким чином, виникла необхідність приведення об’єму циркуляції теплоносія відповідно до паспортних характеристик основного обладнання котельні. З метою регулювання температурного режиму у споживачів та підвищення якості послуг з централізованого теплопостачання, передбачено виконання наступних заходів:
· заміну циркуляційних насосів та встановлення рециркуляційних насосів;
· відновлення системи деаерації шляхом встановлення сучасного обладнання;
· відновлення проектної схеми роботи котельні та теплових мереж; 
· встановлення вузлів управління у всіх споживачів; 
· ізоляцію зовнішніх теплових мереж, ізоляцію транзитних теплових мереж;
· виконання робіт з еколого - теплотехнічної наладки котлів. 
Роботи заплановано виконати господарчім способом.
Загальна сума витрат складає  1273,0  тис. грн. без ПДВ.
Економічний ефект від впровадження заходу наведено в Таблиці 3.
В результаті впровадження заходу витрати електроенергії будуть знижені на 295,0 тис. кВт на рік, природного газу на 55,0 тис. м3/рік, води на 0,093 тис. м3/рік.
Строк окупності  заходу  становить 12 місяців.
4.4.4. Реконструкція котельні №3 з переводом споживачів на альтернативні види палива (пелети), с.Урзуф
Встановлена потужність котельні – 1,08 Гкал/год, підключене навантаження – 0,47 Гкал/год. Встановлено  котли КСВа-0,63-2 од. Строк експлуатації котлів – понад 15 років. Реконструкція не виконувалась. Експлуатація котельні призводить до неефективного використання енергоносіїв та невідповідності існуючого тарифу на теплову енергію її собівартості.
За роки експлуатації котельні №3 у с. Урзуф газові котли вичерпали свій технічний ресурс. Враховуючі кліматичні особливості регіону та постійне підвищення цін на природний газ, доцільно виконати реконструкцію котельні з переводом на альтернативний вид палива - пелети із заміщенням споживання природного газу. 
Проектом передбачено встановлення котлів типу Kvartal Modern 300. 
Роботи заплановано виконати із господарчим способом.
Загальна сума витрат складає  700,0  тис. грн. без ПДВ.
Економічний ефект від впровадження заходу наведено в Таблиці 4.
В результаті впровадження заходу очікується заміщення природного газу – 84,16 тис.м3/рік.
Строк окупності  заходу становить 13 місяць.
4.4.5. Реконструкція котелень №1, №2, №5 з переводом споживачів на альтернативні види палива (пелети), смт. Мангуш
Встановлена потужність котельні №1 – 1,62 Гкал/год, підключене навантаження – 0,47 Гкал/год. Встановлено  котли КСВа–1,25 – 1 од., КСВа-0,63 -1 од. Строк експлуатації котлів – понад 16 років. Реконструкція не виконувалась. Експлуатація котельні призводить до неефективного використання енергоносіїв з приводу невідповідності встановленої потужності підключеному навантаженню. Таким чином, доцільно виконати реконструкцію котельні з переводом на альтернативний вид палива - пелети із заміщенням споживання природного газу.
Проектом передбачено встановлення котлів типу Kvartal Modern 400. 
Роботи заплановано виконати із господарчим способом.
Загальна сума витрат складає  1200,0  тис. грн. без ПДВ.
Економічний ефект від впровадження заходу наведено в Таблиці 4.
В результаті впровадження заходу очікується заміщення природного газу – 96,13 тис.м3/рік.
Строк окупності  заходу становить 20 місяць.
Встановлена потужність котельні №2 – 2,58 Гкал/год, підключене навантаження – 1,04 Гкал/год. Встановлено  котли Факел - 3 од. Строк експлуатації котлів – понад 16 років. Реконструкція не виконувалась. 
Проектом передбачено встановлення котлів типу Kvartal Modern 700.
Роботи заплановано виконати із господарчим способом.
Загальна сума витрат складає  2200,0  тис. грн. без ПДВ.
Економічний ефект від впровадження заходу наведено в Таблиці 4.
В результаті впровадження заходу очікується заміщення природного газу – 222,94 тис.м3/рік.
Строк окупності  заходу становить 9 місяць.
Встановлена потужність котельні №5 – 1,72 Гкал/год, підключене навантаження – 0,76 Гкал/год. Встановлено  котли КСВа-1,0 - 2 од. Строк експлуатації котлів – понад 16 років. Реконструкція не виконувалась. 
Проектом передбачено встановлення котлів типу Kvartal Modern 500.
Роботи заплановано виконати із господарчим способом.
Загальна сума витрат складає  800,0  тис. грн. без ПДВ.
Економічний ефект від впровадження заходу наведено в Таблиці 4.
В результаті впровадження заходу очікується заміщення природного газу – 130,79 тис.м3/рік.
Строк окупності  заходу становить 15 місяць.
4.4.6. Відновлення роботи когенераційної установки на котельні №24 «Хімік», м.Слов’янськ
Когенераційна установка ДвГ1А-500 на  базі генератора СГС 800М(F)-10Н1 була встановлена в 2008 році на котельні №24 «Хімік» у м. Слов’янськ з метою комбінованого вироблення електричної енергії та тепла на власні потреби. До теперішнього часу когенераційна установка не експлуатувалась. Відновлення роботи установки надасть можливість підприємству здійснювати відпуск електричної енергії в загальні мережі електропостачання.
Роботи заплановано виконати із господарчим способом.
Загальна сума витрат складає  130,0  тис. грн. без ПДВ.
Економічний ефект від впровадження заходу наведено в Таблиці 5.
4.4.7. Реконструкція системи димовидалення котельні «Житомирська», м.Костянтинівка
[bookmark: _GoBack]Існуюча металева димова труба Ду500 та виcотою 22м побудована у 1975 році. За час тривалої експлуатації при несприятливих температурних та вологісних режимах які виникли внаслідок істотного зменшення теплового навантаження, на стволі димової труби утворилися чисельні наскрізні отвори, товщина металу знизилася до критичного показника. За результатами експертного обстеження димова труба котельні «Житомирська» у м. Костянтинівка непридатна до подальшої експлуатації та підлягає демонтажу. Для забезпечення безаварійної роботи котельні передбачено встановлення нової сталевої димової труби діаметром 300мм, висотою 15,6м.
Роботи заплановано виконати  господарчим способом.
Загальна сума витрат складає  1348,0  тис. грн. без ПДВ.
4.4.8. Реконструкція системи димовидалення котельні №10, м. Часів Яр
[bookmark: __DdeLink__31_2986656180]Існуюча цегляна димова труба Ду1200мм та виcотою 30м побудована у 1983 році. За час тривалої експлуатації при несприятливих температурних та вологісних режимах, які виникли внаслідок істотного зменшення приєднаного теплового навантаження, відбувається активне руйнування цегляної кладки димової труби. За результатами експертного обстеження цегляна димова труба котельні №10 у м. Часів Яр непридатна до подальшої експлуатації та підлягає демонтажу. Для забезпечення роботи котельні передбачено будівництво нової сталевої димової труби діаметром 800мм, висотою 20м.
Роботи заплановано виконати із господарчим способом.
Загальна сума витрат складає  1348,0  тис. грн. без ПДВ.
4.5. Аналіз економічної ефективності заходів інвестиційної програми підприємства
Аналіз економічної ефективності заходів інвестиційної програми підприємства наведено в Таблиці 6.




Таблиця 6
	№
	Найменування заходів
	Вартість заходу,
 тис. грн
	Економія енерго-ресурсів, тис. т.у.п.
	Економічний ефект, тис. грн.
	Строк окуп-ності заходів, місяців

	1
	Закриття котельні «МКР №1» з перепідключенням споживачів на котельню «МКР №2» із заміною обладнання, м.Костянтинівка
	2000,0
	0,46
	1507,31
	16

	2
	Закриття котельні "Центральна №1" з перепідключенням споживачів на котельню "Центральня №2" із заміною обладнання, м.Костянтинівка 
	3614,0
	0,92
	2665,88
	16

	3
	Заміна обладнання котельні «МКР Північний» з відновленням температурного режиму роботи теплових мереж, м. Костянтинівка
	1273,0
	0,41
	1267,07
	12

	4
	Реконструкція котельні №3 з переводом на альтернативні види палива (пелети), с.Урзуф
	700,0
	0,10
	629,77
	13

	5
	Реконструкція котельні №1 з переводом на альтернативні види палива (пелети), смт.Мангуш
	1200,0
	0,11
	719,34
	20

	6
	Реконструкція котельні №2 з переводом на альтернативні види палива (пелети), смт.Мангуш
	2200,0
	0,26
	1668,26
	9

	7
	Реконструкція котельні №5 з переводом на альтернативні види палива (пелети), смт.Мангуш
	800,0
	0,15
	980,93
	15

	8
	Відновлення роботи когенераційної установки на котельні №24 "Хімік", м.Слов'янськ
	130,0
	-
	1976,3
	1

	9
	Реконструкція системи димовидалення котельні "Житомирська", м.Костянтинівка
	1348,0
	-
	-
	подовження строку експлуатації

	10
	Реконструкція системи димовидалення котельні №10, м.Часів Яр
	1348,0
	-
	-
	подовження строку експлуатації

	Всього
	14613,0
	2,41
	11414,86
	-


За даними Таблиці 6 можна зробити висновки: інвестиційна програма, що пропонується до реалізації є  економічно доцільною.
В результаті реалізації програми планується впровадження енергозберігаючих заходів, що забезпечить раціональне використання енергоресурсів та підвищить якість послуг, які надаються споживачам за рахунок зведення до мінімуму ймовірності аварій або несправностей у системі теплопостачання. 
Програма є технічно і економічно ефективною, має високий соціально-екологічний ефект.


