Додаток 3
до розпорядження міського голови
від « 19 » 10.2018р. № 263-р
                                                                       План
             роботи Робочої групи та заходів щодо впровадження проекту
«Налагодження культурного діалогу між Донецьким та Івано-Франківським регіонами з метою збереження історично-культурної спадщини та поширення традицій місцевого ремісництва: виробництва слов’янської та косівської кераміки»
	Заходи
(головні проектні етапи)
	Відповідальна особа
	Терміни реалізації (вересень, жовтень, листопад) 2018 року

	1 Етап (виконання конкретної цілі 1)
	
	

	1.1.1 Здійснення функціонально-просторового планування приміщення, що відведене заявником для створення історичної гончарні (обговорення результатів такого планування з безпосередньою цільовою аудиторією проекту)
	Рубльовський І.М.
Олійник М.М.
Зандер Л.Я.
	Вересень- жовтень

	1.1.2 Облаштування історичної гончарні у м. Слов’янську, спільно із залученими представниками безпосередньої цільової аудиторії проекту:
· відтворення інтер’єру гончарні,
· закупівля необхідного обладнання (у т.ч. мультимедійного для транслювання демонстративних відео роликів та ін. інформаційних матеріалів) і меблів,
· облаштування експозицій традиційних керамічних виробів
· організація навчально-демонстраційного керамічного виробництва з відтворенням традиційних процесів, притаманних даному ремісництву.
	Рубльовський І.М.
Олйник М.М.
	вересень - листопад

	1.2.1 Розробка програми виставково-демонстраційної діяльності на 2019 рік
	Матвієнко А.М.
	вересень

	1.2.2 Складання графіку та маршруту руху мобільного виставково-демонстраційного стенду, що відвідає  не менше 7 міст Донецького і Івано-Франківського регіонів України
	Матвієнко А.М.
Олійник М.М.
Зандер Л.Я.
Барчук Р.Я.
Дімбровська І.В. 
	вересень

	1.2.3 Розробка технічного завдання на розробку  мобільного виставково-демонстраційного стенду для зразків місцевих ремісників - виробників керамічної галузі та проведення конкурсу на визначання підрядника-виконавця
	Матвієнко А.М.
Олійник М.М.
Іванишин Х.Т.
	жовтень - листопад

	1.3.1 Організація та проведення міжрегіонального керамічного симпозіуму у місті Слов’янськ
· розробляється програма заходу (включно з обговореннями, виставкоми діями, майстер-класами),
· запрошуються учасники з числа всіх цільових аудиторій проекту,
· вирішуються організаційні питання щодо місця проведення, кейтерингу, необхідного медіа обладнання.
	Матвієнко А.М. 
Олійник М.М.
Зандер Л.Я. 

	жовтень - листопад

	2 Етап (виконання конкретної цілі 2)
	
	

	2.1.1 Розробка технічного завдання на розробку web - сайту з інтерактивною базою даних всіх культурних продуктів, пов’язаних з історією гончарства і керамічного виробництва на Слобідській Україні і на Гуцульщині та проведення конкурсу на визначання підрядника-виконавця
	Самохвалов В.М.
	вересень - жовтень

	2.1.2 Адміністрування та наповнення контентом інтерактивної бази даних. 
	Самохвалов В.М.
	листопад

	2.2.1 Створення двох 3D турів по гончарних майстернях у м. Слов’янську та у м. Косів.
Конкурс на визначання підрядника-виконавця робіт з розробки 3D турів по гончарних майстернях здійснює заявник.
Погоджуються  майстерні, на базі яких будуть зняті віртуальні тури, погоджується технологія, за якою фотографуються і обробляються віртуальні панорами.
	Самохвалов В.М.
Матвієнко А.М.
Барчук Р.Я.
	жовтень

	2.3.1 Розроблення 2 демонстраційних відео-роликів (тривалістю по 30 сек.). 
Конкурс на визначання підрядника-виконавця робіт з розробки відео-роликів здійснює заявник.
Погоджується  сюжет та відео ряд, дизайн комп’ютерної графіки, музичний супровід, виробляється декілька варіантів чорного монтажу рекламного ролику з комбінуванням анімації, інфографіки та просторової зйомки.
	Самохвалов В.М.
Матвієнко А.М.
Барчук Р.Я.
Дімбровська І.В. 
	листопад

	3 Етап (виконання конкретної цілі 3)
	
	

	3.1.1 Організація та проведення по 3 майстер-класи для молодої зміни майстрів традиційного ремісництва (не менше 10 учасників на кожному майстер-класі) в містах Слов'янськ та Косів.
	Олійник М.М.
Матвієнко А.М.
Барчук Р.Я.
Дімбровська І.В. 
	жовтень - листопад


