
Відповідно  до  грантової  угоди  2014/355-452  між  Слов’янської  міською  радою  та
Європейським  банком  реконструкції  та  розвитку,  Північною  екологічною  фінансовою
корпорацією  (НЕФКО)  у  місті  реалізується  проект  «Впровадження  проекту
енергозбереження у м. Слов’янськ». Проект передбачає впровадження енергозберігаючих
заходів, спрямованих на зменшення енергоспоживання та покращення умов перебування
персоналу та відвідувачів в закладах охорони здоров’я м. Слов’янська, а також зменшення
енергоспоживання та покращення показників роботи системи вуличного освітлення. 

Проектом передбачається реалізація наступних субпроектів:

1.  Капітальний ремонт будівлі  амбулаторії  №4 КЗ «Центр первинної  медико-санітарної
допомоги міста Слов’янськ» по вул. Ярослава Мудрого,14;

2.  Капітальний  ремонт  будівлі  амбулаторій  №№1,2  КЗ  «Центр  первинної  медико-
санітарної допомоги міста Слов’янська» по вул. Банківська,85;

3. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення.

Слов’янською  міською  радою  погоджено  план  закупівель  робіт.  Донором  проекту
(НЕФКО) затверджена тендерна документація по субпроектах. 

По  субпроекту  «Капітальний  ремонт  мереж  зовнішнього  освітлення»  з  переможцем
тендеру - ПП «ІНТЕРБУД – ДИСКРЕТ» підписана контрактна угода SL-G2 від 31.01.2018.
Оформлено запит на виплату за договором у сумі - 40 888,27 EUR.

НЕФКО погодила умови авансового платежу у сумі -  40 888,27 євро і здійснила переказ
грошових коштів підряднику. 

Загальна вартість субпроекту - 204 441,37 євро.

За  умовами  проекту  будуть  встановлені  енергозберігаючі  світильники  на  вулицях
мікрорайонів міста:

М-н Артема: вул. Арматурна, пров. Арматурний, вул. Виноградна, вул. Смоленська, вул.
Солдатська, вул. Руська, вул. Брянська, вул. Ярославська, вул. Офіцерська, вул. Вільна, вул.
Бульварна;

М-н  «Артема-2»:  вул.  Снігова,  вул.  Тиха,  вул.  Курська,  вул.  Фізкультурна,  вул.
Чернігівська;

М-н «Курорт»: вул. Приозерна, пров. Приозерний;

М-н «ЖД Вокзальний»: вул. Григорія Данилевского, вул. Котельникова, вул. Волзька, вул.
Підгірна;

М-н «Черевківка»: вул. Харківська

М-н  «Східний»:  вул.  Широка,  пров.  Широкий,  вул.  Донецька,  вул.  Селянська,  пров.
Селянський.

Роботи по реалізації субпроекту планується завершити до 30 листопада 2018 року.


