
 
РЕЗУЛЬТАТИ  

реалізації проекту міжнародної технічної допомоги 

Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 

станом на 01.02.2019 року 

 

Назва проекту  Мета проекту 

 

Номер реєстраційної 

картки проекту  

 Впровадження проекту 

енергозбереження в м. 

Слов’янськ  

Впровадження енергозберігаючих заходів, спрямованих 

на зменшення енергоспоживання та покращення умов 

перебування персоналу та відвідувачів в закладах 

охорони здоров’я міста, зменшення енергоспоживання 

та покращення показників роботи системи вуличного 

освітлення 

№ 3587-03 

 

Запланована дату початку 

реалізації проекту  

Фактичну дата початку реалізації проекту  Дата завершення 

реалізації проекту  

21.09.2016 07.04.2017 30.06.2019  

 

Донор Виконавець Реципієнт Бенефіціар 

Координатор 

проекту 

(програми) 

Міністерство 

закордонних справ 
Норвегії 

Європейський Банк 

Реконструкції і Розвитку 
(ЄБРР) 

Північна екологічна 

фінансова корпорація 

(Nordic Environment 

Finance Corporation, 
НЕФКО) 

Слов’янська 

міська рада 

Слов’янська міська рада 

(код ЄДРПОУ 04052821) 

 

Відділ охорони здоров’я 

Слов’янської міської ради              

(код ЄДРПОУ 26161858) 

 

Комунальне підприємство 

Слов’янської міської ради 

«Наружное освещение»  

(код ЄДРПОУ 31279853) 

 

 

Донецька обласна 

державна 

адміністрація 

(ЄДРПОУ              
00022473) 

Перший заступник  

голови Донецької 

обласної державної 

адміністрації –             
Вілінський Є.С. 

 

Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги протягом строку реалізації проекту  

 Загальна сума коштів міжнародної технічної допомоги   

580 000,00 EUR 

Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги  протягом строку реалізації проекту          

109 007,96 EUR 

Досягнення в рамках реалізації Проекту на етапі затвердження проектно-кошторисної документації по 

субпроектам Донором Проекту 

 

 

 

 

 

  


